



SIISTI SIMOLA

LOPPURAPORTTI

1.HANKKEEN TOTEUTTAJA: Myötävirtaan ry

2.HANKKEEN NIMI JA TUNNUS: Siisti Simola, 21237

3.YHTEENVETO:

Simolan ja lähialueiden kylämaisemaa, Simolan asemanseutua ja siellä sijaitsevan vesitornin piha-aluetta siistittiin kyläläisten ja matkailijoiden viihtyvyyden lisäämiseksi. Simolan pommitusten 70 vuotta muistotilaisuus 2014 ja kansainvälinen Lappee- Jukola 2016 tapahtumien pitopaikat sijaitsevat siistityillä alueilla. Hanke osaltaan vahvisti kyläläisten yhteenkuuluvuutta, talkoohenkeä ja tarvetta ammattimaiseen maisemaraivaukseen.

4.RAPORTTI

4.1.TAVOITTEET

Siisti Simola hanke toteutti Manner-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman 2007-2013 tavoitteita ja Leader ohjelmaa.

Toimintalinjana oli maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen, toimenpiteenä Leader – toimenpiteet linjalla 3 kylien kunnostus ja kehittäminen, toimintaryhmänä Länsi-Saimaan kehittämissuunnitelma ry.

Tavoitteena oli saada siisti kylämaisema Simolaan ja lähialueille, viitoitus ja opaskylttejä kylän tunnuspaikkoihin ja kunnostaa kyläläisten käytössä olevan vesitornin piha-alue palvelemaan tapahtumia ja vesitornin matkailukäyttöä.

4.2 TOTEUTUS

Toimenpide : Siisti Simola hanke kunnosti talkoilla pusikoitunutta kylämaisemaa



Simolan asemanseudulla radan ja Vesitorintien välistä Destia OY:n luvalla. Pusikko raivattiin, risut koottiin kasoiksi ja annettiin kylän hakeyrittäjän tarpeisiin.

Kotijärven ympäristössä Myötävirtaan lintutornilta alkaen maanomistajien luvalla. Raivatut pajukot annettiin kylän hake yrittäjän tarpeisiin. Al-


koskella siistittiin lähinnä Myötävirtaan laavua olevaa aluetta.

Talkootunteja kertyi yhteensä 3015 , joista 5 oli konetunteja.




Toimenpide: Siisti Simola kunnosti vesitornin pihan

Asemansseudulla sijaitseva vesitornin piha-alueelle suunniteltiin kunnostusohjelma ja toteutettiin ohjelman mukaisesti. ProAgria Etelä-Suomelta tilattu suunnitelma toteutettiin kesällä 2014 taimien istutuksille suunnitellun maan kunnostuksella sekä pensaiden istutuksella kutsuistutuksena 19.6.2014 ja talkoilla. Vesitornin tontilta kaadettiin isompia puita talkoilla ja siistittiin vesitornin lähinnä olevaa rinnettä pusikoista ja oksajätteistä.




Toimenpide: Siisti Simola kunnosti vesitornin ikkuna

Vesitornin lähellä liikkuminen oli ennen toimenpiteitä vaarallista tippuvien ikkunalasien vuoksi. Siisti Simolan hankkeen avulla turvallisuutta parannettiin tuntuvasti kittaamalla kaikki vesitornin ikkunat ja uusimalla osan karmeista. Urakan toteutti Lappeenrannan Rakennuslasi vuoden 2013 syksyllä. Urakka oli haasteellinen toteuttaa vesitornin korkeuden ja tuulisten säiden vuoksi.



Toimenpide : Vesitornin piha-aluetta siistittiin kyläläisten ja matkailijoiden viihtyvyyden lisäämiseksi.



Vesitornin pihalla pidettiin ekumeeninen siunaustilaisuus vesitornin käyttöönottona vuoden 1944 pommitusten muistomerkiksi. Siunaajina olivat Timo Tynkkynen Lappeenrannan Ortodoksi-seurakunnasta ja kappalainen Timo Rosqvist ja kanttori Maria Kuusiniemi Lappeen seurakunnasta. Siunaustilaisuus oli 19.6.2013, jolloin tuli kuluneeksi 69 vuotta kaksipäiväisten pommitusten alkamisesta. Tilaisuudessa oli 34 osallistujaa. Vesitornin seinässä on Raippo - Simolan kylätoimikunnan aikoinaan lahjoittama muistolaatta. Sen alareunaan on sijoitettu pommitukset Simolassa kokeneen Olavi Meurosen lahjoittama muistokynttelikkö.



Simolan pommitusten 70 vuotta muistotilaisuus 19.6.2014 kokosi vesitornin pihaan arviolta 230 henkilöä kyliltä ja kauempaa. Tilaisuuden päätyttyä istutettiin suunnitelman mukaisesti juhannusruusuja. Nimikkoruusut saivat pommitukset kokeneet evakot, lotat, kyläläiset ja rintamalta saapuneet sotilasvainajat. Nimikkoruusut saivat myös tilaisuuden järjestäjät Lappeenrannan kaupunki, Lappeen seurakunta, Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys, Vainikkalan Rajatarkastusasema ja Kaakkois-Suomen Rajavartiolaiteos, Puolustusvoimat ja Maasotakoulu, nykyiset kylällä asuvat, Lappeen Kotiseutuyhdistys ry, Simolan ja lähikylien kylätoimikunta ja Myötävirtaan yhdistys ry.



Lappeen Kotiseutuyhdistyksen kotiseutujuhlaa vietettiin Simolassa elokuun alussa. Kotiseutupäivien teemana olivat 70 vuotta Simolan asemanseudun pommituksista. Vesitornilla yleisöllä oli mahdollisuus vieraila ennen Lappeen Puistossa pidettyä tilaisuutta ja sen jälkeen. Kävijöitä oli kaikkiaan yli 80 henkilöä.

Vuoden 1944 pommitusten muistomerkkinä vesitorni kiinnosti matkailijoita ja kyläläisiä. Pommitusten historiasta Anja Hytti - Oikonen ja Matti Oikonen valmistivat esittelytekstit 45- ,30 ja 15 minuutin esittelytekstit.

Vesitornin sisätiloihin haettiin Museovirastolta apurahaa pysyvän näyttelyn ja pommitusten uhrien nimiluettelon saamiseksi vesitornin sisätiloihin. Rahoitusta Museovirastolta ei saatu.

Aikataulu: Siisti Simola hankkeen toteuttamisaikataulu oli 1.5.2013- 31.10.2014 välisenä aikana

Resurssit:

Rahalliset resurssit: Hakijana Myötävirtaan yhdistys oli vastuussa omarahoituksen ja talkootyötuntien kartuttamisesta. Omarahoituksen hankkiminen tuotti vaikeuksia sponsoreiden vetäytyttyä hankkeesta sekä kylältä romunkeräyksen toteuttamisen peruuntumisen vuosilta 2013-2014. Romunkeräyksen tuotto oli arvioitu n. 1600 euroksi. Yhdistyksellä ei ollut mahdollisuutta sijoittaa muista rahoja hankkeen omarahoitukseen. Hankkeen sisältöä karsittiin omarahoituksen puuttuessa.

Toiminnalliset resurssit: Talkoolaisten saaminen raivaustöihin oli haasteellista. Kaikkia suunniteltuja raivauksia ei saatu toteutettua puuttuvien talkootekijöiden vuoksi.

Toteutuksen organisaatio:

Hankehallinnoinnista vastasi Myötävirtaan hallitus, käytännön toimenpiteistä vastasivat Helena Puustinen (vesitornin alue ja luvat) ja Esko Ontronen (raivaustalkoot). Kirjanpitäjänä toimi Sauli Vainikka. Hankkeen kirjanpito hoidettiin ProTalous Etelä-Karjalassa kirjanpitäjänä Eija Metso.

Kustannukset ja rahoitus:

Siisti Simola hankkeen kustannuksia oli yhteensä 8715,55 euroa, josta julkista tukea oli 4357,76 euroa ja talkootyön osuutta 3015,00 euroa ja Myötävirtaan ry:n omarahoitusta 1342,79 euroa.

| | |
|--|---------------|
| Vesitornin piha-alue suunnitelma, taimet, mullat | 3161,25 euroa |
| Ikkunoiden kittaus ja kunnostus, sis. nosturivuokrauksen | 1800,00 euroa |
| Sorat/kivituhka ja levitys | 310,99 euroa |
| Infotaulu | 26,10 euroa |
| Polttoaineet ja öljyt, risujen kuljetukset ymv | 114,37euroa |
| Talkootyövakuutukset | 257,84 euroa |
| Talkootyötä | 3015,00euroa |

Raportointi ja seuranta:

Siisti Simola hankkeen edistymistä seurattiin hankkeen indikaattorilomakkeilla sekä Myötävirtaan yhdistyksen hallituksessa. Talousseuranta suoritettiin tiliotteilta ja talkootöiden kirjaamisella.

Toteutusolelutukset ja riskit:

Siisti Simola hankkeen toteutusolelutuksena oli riittävän omarahoituksen saaminen kahdelta sponsoritalolta sekä kylällä toteutettavasta romunkeräyksestä. Talouden taantumasta johtuen sponsorit vetäytyivät rahoituksesta ja kylän sopimus romunkeräysjärjestyksestä hakijayhdistykselle vasta hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen riskit liittyvät lähinnä siistimis- ja raivaustöissä maanomistajilta saatuihin lupiin operoida heidän maillaan. Luvat saatiin maanomistajilta. Riskinä oli myös riittävä talkoolaisten saaminen. Toteutusolelutuksena oli laajemman talkooväen saaminen risukantotalkoisiin. Konetyötalkoolaisia 4 henkilöä ja työtalkoolaisia 13 henkilöä. Yhteensä he tekivät 264 talkootyötuntia.

4.3. YHTEISTYÖKUMPPANIT



Hankeyhteistyö:

- Voimaa Vainikkalasta ja Sisua Simolasta infotaulujen toteutus: Siisti Simola hankkeessa tekstien suomenkielinen kirjoitus ja kuvien hankinta Anne Soinilta ja Esa Peltolan keräämistä kyläläisten kuva-arkistoista sekä vesitornin piha-alueelle sijaitsevan infotaulun kehikon rakentaminen ja pystytys.

Maanomistajayhteistyö:

- Seuraavat maanomistajat antoivat luvan maiseman siistimisille
 - o Kotijärven ympäristö Esa Mononen ja Maatalousyhtymä Ylämaalta
 - o Alakoski Maatalousyhtymä Ylämaalta
 - o Destia Oy Simolan asemanseutu radanvarret

Lahjoitukset:

- o Soralahjoitus vesitornin istutusalueelle Juha Haikalalta
- o Muistokynttelikkö vesitornin muistolaatan yhteyteen Olavi Meuroselta

4.4. SIISTI SIMOLA TULOKSET JA VAIKUTUKSET

Siisti Simola hanke aloitti vuoden 2014 Simolan pommitusten muistotilaisuuksien ja Lappee - Jukola 2016 tapahtumapaikkojen siistimisen. Siistiminen ja vesitornin kunnostaminen yleisölle turvalliseksi saatiin Simolan asemanseudulla kuntoon kesäkuussa 2014 pidettyyn 70 vuotta Simolan pommituksista muisto tilaisuuteen.

Lappee - Jukola 2016 tapahtuman kulkuväylien siistiminen aloitettiin Kotijärven rantamaisemien avaamisella. Siistimis- ja raivaustyöt koettiin talkootyönä toteutettuna hyvin haasteelliseksi ja tarve ammattimaiseen maisemaraivaukseen kasvoi.

Simolan vesitornin kunnostaminen lisäsi rakennuksen ja piha-alueen matkailullista arvoa sekä edesauttaa vesitornin saamista viralliseksi Simolan pommitukset 1944 muistomerkitiksi.

Hanke osaltaan vahvisti kyläläisten yhteenkuuluvuutta ja talkoohenkeä tulevaa Lappee- Jukola 2016 tapahtumaa varten.

5. ESITYKSET JATKOTOIMENPITEEKSI

Myötävirtaan yhdistys aloitti yhteistyön Etelä-Karjalan kylien Kyläavustajahankkeessa palkkaamalla pitkäaikaistyöttömiä maisemien siistimiseksi Lappee - Jukola 2016 tapahtumaa varten. Siisti Simola aktivoi asukkaita asuinympäristönsä kunnostamiseen ja arvostamiseen. Kummankin hankkeen tulokset antavat positiivisen mielikuvan Lappee Jukola 2016 tapahtumaan osallistuneille Lappeenrannan yhdestä kaupunginosasta.

Simolan vesitornin saaminen viralliseksi muistomerkkikohteeksi. Vesitornin ja Simolan asemanseudun matkailuarvon lisääminen pysyvän näyttelyn ja pommituksissa kuolleiden henkilöiden nimilaattataulun hankkimisella Karjalaisen kulttuurin Edistämisyhdistyksen mahdollisella rahoituksella vuoden 2015 aikana.

Vesitornille oheistoimintojen kehittäminen sekä yleisölle avoinna pitäminen kesäaikaan määrättyinä päivinä.

6. ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS

Lappeenrannassa 18.2.2015



Helena Puustinen